

中共秀山土家族苗族自治县委办公室

秀山委办〔2022〕10号

中共秀山土家族苗族自治县委办公室 秀山土家族苗族自治县人民政府办公室 关于印发《秀山自治县 2022 年重点建设项目和 重大储备项目及目标责任制》的通知

各街道党工委、办事处，各乡镇党委、政府，县委各部委，县级各部门，各人民团体：

经县委、县政府同意，现将《秀山自治县 2022 年重点建设项目和重大储备项目及目标责任制》印发给你们，请认真贯彻执行，并将有关事项通知如下：

一、明确目标任务

2022 年重点建设项目共 153 个（详见附件 1），估算总投资

569.83 亿元，年度计划投资 176.35 亿元。其中：按建设性质分，新开工项目 101 个，年度计划投资 95.52 亿元；续建项目 52 个，年度计划投资 80.82 亿元。按投资类别分，政府主导类项目 105 个，年度计划投资 81.08 亿元；市场主导类项目 48 个，年度计划投资 95.26 亿元。

2022 年重大储备项目共 110 个（详见附件 2），预计总投资 657.25 亿元。

二、提高思想认识，落实工作责任

重点建设项目是推动我县经济社会发展的主要载体，重大储备项目直接关系到我县经济增长潜力和后劲。各单位、各部门务必高度重视，进一步提高思想认识，强化组织领导，增强项目意识，提高工作水平，采取超常规措施，确保重点建设项目和重大储备项目加快推进，确保投资平稳运行。

重点建设项目执行县领导联系制和部门负责制。各责任单位主要负责人为项目第一责任人，具体抓好项目推进实施。各责任单位要进一步细化措施，研究制定推进工作方案，列出项目建设进度的详细时间表和路线图，并将工程质量、安全、保障措施等责任压实到具体人员，确保圆满完成目标任务。

三、加强配合协调，提高服务效率

县级各部门要加强配合协调，优化资源配置，优先保障全县重点项目的规划、用地、环评、资金、水电等要素需求。各项目负责人和属地乡镇（街道）要成立工作专班，保障项目良好施工环境；要加强项目卡点难点问题的定期研判和协调处理，重大

难点卡点问题和工作经验要及时上报全县重点项目领导小组办公室。要全面落实“放管服”改革工作要求，切实转变作风，不断优化发展环境，服务好项目建设，促进项目尽早审批、尽早开工、依法入统、尽早建成并发挥投资效益。

四、强化督促考核，确保工作落实

全县重点建设项目和重大储备项目管理执行“月调度、季督查、年考核”制度。县重点项目领导小组办公室要加强对项目推进工作的统筹协调指导，对全县重点建设项目进展情况按月梳理，并报送县重点项目领导小组组长、副组长。县委办公室、县政府办公室将围绕项目推进计划、各项保障措施落实情况等按季度进行督查督办。县考核办将重点项目和重大储备项目推进落实情况纳入各责任单位年度考核，以责任落实倒逼工作落实。

各项目责任单位要着眼项目年度形象和投资目标任务，研究科学合理的月度推进计划，并落实专人抓好各项目的跟踪管理，准确、及时做好项目进展情况的信息收集、统计和汇总，按要求于每月 25 日前在重点项目管理系统中完成当月项目推进情况调度。

- 附件：1. 秀山自治县 2022 年重点建设项目及目标责任表
2. 秀山自治县 2022 年重大储备项目及目标责任表

中共秀山土家族苗族自治县委员会办公室
秀山土家族苗族自治县人民政府办公室

2022 年 3 月 18 日

附件1

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
合计(153个)							5698335	1763482					
县教委(5个)							39700	21700					
1	公办幼儿园建设项目	新开工	政府主导	新建清溪场街道、兰桥镇等乡镇5所公办幼儿园。	校舍建设及设备购置	6	3200	3200	各乡镇中心校	县教委	李盛	徐燕	
2	凤凰新城培训中心	新开工	政府主导	分为教学区和运动区,西侧为教学区,东侧为运动区。教学区由普通教室、教师办公室、专业教室、行政办公室、食堂、风雨操场组成,运动区由足球场、篮球场、羽毛球场组成。总建筑面积约14308平方米。	土建及装饰装修工程	1	7000	6000	秀城集团	县教委	李盛	徐燕	
3	秀山县南部新城培训中心	新开工	政府主导	规划总用地面积为28800 m ² (约43亩),规划教学及教学辅助用房总建筑面积20000平方米。	土建及装饰装修工程	6	7500	7500	秀城集团	县教委	李盛	徐燕 黄炳光	
4	秀山县第一中学扩建工程	新开工	政府主导	新建学生公寓楼建筑面积24000平方米及附属工程。	基础施工	11	10000	2000	秀山县第一中学	县教委	李盛	徐燕	
5	重庆市南丁卫生职业学校秀山分校	新开工	市场主导	项目计划用地面积150亩,建筑面积约4万平方米,包括实训大楼、教学楼、图书馆、运动场、学生宿舍、教职工宿舍、学生食堂等主体建筑。	基础施工	10	12000	3000	重庆南丁卫生职业学校	县教委	李盛	徐燕 王天文	
县经济信息委(4个)							73479	53479					
6	2022年电网基建工程	新开工	市场主导	新建及改造中压线路74条,新建及改造线路长度70.24公里,新建及改造配变77台,新增配变电容量1.8135万千伏安;新建及改造低压线路253条,新建及改造低压线路长度188.89公里。涉及涌洞、龙池、梅江、钟灵、清溪、平凯、中和等18个乡镇、街道。	新建及改造中压线路74条,新建及改造线路长度70.24公里,新建及改造配变77台,新增配变电容量1.8135万千伏安;新建及改造低压线路253条,新建及改造低压线路长度188.89公里。涉及涌洞、龙池、梅江、钟灵、清溪、平凯、中和等18个乡镇、街道。	4	8479	8479	国网重庆市电力公司秀山供电分公司	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	
7	年产1.5万吨新能源负极材料项目	新开工	市场主导	建设年产1.5万吨负极材料生产线,生产性厂房25000平方米。	采用国际国内领先技术和工艺,建设年产1.5万吨负极材料生产线,用于新能源汽车。建设内容包括厂房、25000千伏安三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉十套,配套炉窑烟气粉尘装置、自动筛料系统等相关设施设备。	1	15000	15000	重庆东星炭素材料有限公司	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波 唐太成	
8	炉渣综合利用项目	新开工	市场主导	建设年处理20万吨垃圾焚烧炉渣,总用地面积15000平方米,其中新建厂房9000平方米,办公楼3500平方米,员工宿舍2500平方米,并购置跳汰机、波形床条摇床、立式破碎机、制砖机等设备共计152台套。	建设年处理20万吨垃圾焚烧炉渣,新建厂房9000平方米,办公楼3500平方米,员工宿舍2500平方米,并购置跳汰机、波形床条摇床、立式破碎机、制砖机等设备。形成再生透水砖720块/年,再生建筑砂7.2万吨/年。	1	10000	10000	秀山县新绿茵环保科技有限公司	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
9	年产200万吨骨料生产线建设项目	新开工	市场主导	建设一条年产200万吨的精品砂石骨料生产线,新建厂房30000平方米,租地约450亩,并购置板喂机、反击破碎机、主破皮带、立轴整形破、复合环保筛、环保设施等设备共计180台套。	租地、平场和部分设备购置	6	40000	20000	重庆秀山西南水泥有限公司	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	
县民政局(1个)							23900	3000					
10	秀山县殡仪馆及配套设施建设项目	新开工	政府主导	总建筑面积8800平方米,包含业务用房、后勤用房、遗体处理间、悼念区、火化区等;停车场13000平方米,停车位300个;配套建设公墓600亩,配套购置相关设备。	完成前期手续、施工图设计、征地拆迁、招投标、施工进场。	10	23900	3000	秀城集团	县民政局	陈兵兵	陈茂	
县规划自然资源局(2个)							16982	8732					
11	2022年土地整治项目	新开工	政府主导	建设规模1823公顷,主要内容:土地平整、田间道路、灌溉与排水等工程。	完成土地平整985公顷,田间道路6.5千米,沟渠1.9千米等。	3	4982	4982	县国土整治中心	县规划自然资源局	周贤刚	杨国洪	
12	秀山数据谷建设项目	新开工	政府主导	占地面积21000平米,建筑面积7000平米,包含规划展览中心、大数据中心、智慧城市管理中心、交流空间、娱乐设施及休闲场所。	主体施工	6	12000	3750	秀城集团	县规划自然资源局	周贤刚	杨国洪	
县生态环境局(9个)							81190	72736					
13	望明锰业渣场地下水防治工程	续建	政府主导	渣场占地73200平方米,堆存锰渣59万立方米。主要进行转场处置,原渣体转入嘉源龙井槽受纳渣场。	锰渣分区开挖、废液抽取处理、锰渣运输、基坑回填与场地生态恢复、受纳渣场入库堆存、地下水环境检测等。		11385	11385	县生态环境局	县生态环境局	钟议	汤亚兵	
14	益立锰业渣场地下水防治工程	续建	政府主导	渣场面积约为58亩,堆存锰渣59万立方米;主要进行转场处置,原渣体转入嘉源龙井槽受纳渣场。	场地平整、原址场底防渗、锰渣转运、新址渣场堆存、场地植被恢复与渣场监测系统等。		12852	12852	县生态环境局	县生态环境局	钟议	汤亚兵	
15	鑫翔达锰业渣场地下水防治工程	续建	政府主导	项目整治渣场面积约50025平方米,堆存锰渣18.9万立方米。主要进行转场处置,原渣体转入嘉源龙井槽受纳渣场。	锰渣分区开挖、废液抽取处理、锰渣运输、基坑回填与场地生态恢复、受纳渣场入库堆存、地下水环境检测等。		4903	4903	县生态环境局	县生态环境局	钟议	汤亚兵	
16	宋农锰业等5个渣场环境风险防控治理工程	新开工	政府主导	宋农锰业有限公司电解锰渣场项目治理渣场面积约25594.90平方米,堆存锰渣25余万立方米;金星特种锰业有限公司电解锰渣场项目治理渣场面积约25800平方米,堆存锰渣40余万立方米;秀山县锰业制品厂一厂电解锰渣场项目治理渣场面积约25561平方米,堆存锰渣40余万立方米;秀山县锰业制品厂二厂电解锰渣场项目治理渣场面积约29000平方米,堆存锰渣约20万立方米;秀山县磊鑫电化厂渣场项目治理渣场面积约为2.1万平方米,堆存锰渣约43万立方米。5个渣场均采用原位治理方案进行整治。	地下水导排、坝体安全工程、竖井封堵、排洪系统完善、导水涵洞封堵与扩建、监测设施与渗滤液收集处理系统扩建、场地生态恢复等。	2	12995	12995	县清源生态环境工程有限公司	县生态环境局	钟议	汤亚兵	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注	
17	龙井槽集中渣场环境风险防控治理工程	新开工	政府主导	项目治理渣场面积约88356平方米，新建转渣渣场面积约180亩。主要进行原位治理。	封场覆盖、场地平整、场底防渗、坝体安全工程、渗滤液收集导排处理系统、排洪系统工程、地表水导排、渣场监测系统与场地植被恢复等项目建设。	5	12000	12000	县清源生态环境工程有限公司	县生态环境局	钟议	汤亚兵		
18	天雄锰业渣场环境风险防控治理工程	新开工	政府主导	项目治理渣场面积约83765平方米，堆存锰渣70余万立方米。主要进行原位治理。	地表水导排、封场覆盖、渗滤液收集处理系统完善、地下水导排、坝体安全工程、场地植被恢复与渣场监测系统等项目建设。	6	5839	3503	县清源生态环境工程有限公司	县生态环境局	钟议	汤亚兵		
19	武陵锰业渣场环境风险防控治理工程	新开工	政府主导	项目治理渣场面积约为18万平方米，堆存锰渣约200万立方米。主要进行原位治理。	渣体放坡整形、封场覆盖、地表水导排完善、地下水导排、坝体安全工程、渗滤液收集处理系统扩建、渣场监测系统完善、场地生态恢复等。	6	6610	3966	县清源生态环境工程有限公司	县生态环境局	钟议	汤亚兵		
20	三角滩锰业恒丰分公司渣场环境风险防控治理工程	新开工	政府主导	项目治理渣场面积约6.1万平方米，堆存锰渣50余万立方米。主要进行转场处置，原渣体转入嘉源龙井槽受纳渣场。	锰渣分区开挖、废液抽取处理、锰渣运输、基坑回填与场地生态恢复、受纳渣场入库堆存、地下水环境检测等。	6	8685	5211	县清源生态环境工程有限公司	县生态环境局	钟议	汤亚兵		
21	三润电解锰新渣场等封场环境风险防控治理工程	新开工	政府主导	项目治理内容包括三润、新峰、三角滩新渣场和紫金渣场，治理面积共约120000平方米，堆存锰渣120余万立方米。主要进行封场整治。	渣体放坡整形、封场覆盖、锰渣运输、坝体安全工程、渗滤液收集处理系统扩建、渣场监测系统完善、场地生态恢复等	6	5921	5921	县清源生态环境工程有限公司	县生态环境局	钟议	汤亚兵		
县住房城乡建委（15个）							1212571	387875						
22	2022年房地产项目	房地产开发续建项目（12个）	续建	市场主导	建设规模：1671697.9平方米；高层、多层洋房及设备用房，配套设施地下车库、幼儿园及消防、小区道路、绿化等附属工程。	主体施工及配套设施建设		576700	139735	德邦桥音置业、华信房地产、锦秀房地产、爱源置业、润泽房地产、嘉楠置业	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
23		园区外新开工房地产项目（5个）	新开工	市场主导	建设规模：535676平方米；高层、多层洋房及设备用房，配套设施地下车库、幼儿园及消防、小区道路、绿化等附属工程。	基础及主体施工	2	219730	109865	德邦桥音置业、华信房地产、润泽房地产、嘉楠置业	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
24		工业园区房地产项目（3个）	续建	市场主导	总建筑规模：421177.08平方米；建设内容：普通商品房、车库、配套用房、综合管网、绿化及广场。	主体施工及配套设施建设		135000	36500	秀业集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
25		物流园区房地产项目（5个）	续建	市场主导	总建筑面积：73158.77平方米；建设内容：高层住宅、酒店、幼儿园、商业门面、会展中心、配套建设地下车库、设备及配套用房、道路、绿化、综合管网等。	主体施工		92557	26679	秀业集团、秀山民生	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
26	黄杨大道(石莲路至牛市井段)	续建	政府主导	全长503.55米(其中桥梁部分长106米,桥梁宽度为36米上承式钢筋混凝土拱桥)标准路幅44米,双向6车道。	完成道路路基、桥梁主体50%		12559	9500	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪 陈慧	
27	秀山县学府大道(学府二路至外环线)	续建	政府主导	全长2165米,标准路幅32/44米,双向六车道。	学府二路至纵一路段完工;纵一路至外环线段完成征地拆迁及路基施工。		20000	15000	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪 向照勇	
28	丹凤路(黄杨大道至重百支路段)	续建	政府主导	全长1148.839米,其中:丹凤路长1048.839米,路幅宽22米,双向4车道;重百支路段长100米,路幅宽16米,双向2车道。	黄杨大道至重百支路段(含重百支路)完工投用,凤栖北路至黄杨大道段待拆迁完成后实施。		33055	3000	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪 陈慧	
29	秀山县纵一路(学府大道至外环线)	新开工	政府主导	全长2185米,标准路幅32/44米,双向六车道(秀城集团实施段)。	完成征地拆迁,渝秀大道至学府大道段完成路基及综合管网。	9	25478	14000	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪 向照勇	
30	秀山县独立工矿区平凯片区秀南大道(马西河至黄杨大道段)建设项目	新开工	政府主导	全长约400米(其中桥全长约70米),道路宽度为32米,双向四车道。	完成桥梁主体、道路完成路基精平	3	11296	4296	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
31	秀山县渝秀大道(纵一路至城市外环线段)建设项目	新开工	政府主导	全长约1495.08m,双向八车道,设计时速60km/h,标准路幅宽度54m。	完成施工图备案、土地房屋征收30%,开展路基建设。	10	25602	4000	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
32	秀山县渝秀大道(学府二路至纵一路段)建设项目	新开工	政府主导	全长约586m,双向八车道,设计时速60km/h,标准路幅宽度54m。	完成征地拆迁,完成路基工程	10	16249	9000	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
33	秀山县黄杨大道(牛市井至城市外环线段)建设项目	新开工	政府主导	全长1126米,设计速度40km/h,路幅宽度为44米,双向6车道。	启动征地拆迁,开展路基建设。	10	15745	3000	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
34	2022年城镇老旧小区改造工程	新开工	政府主导	该工程总建筑面积34.45万平方米,涉及11个小区、154栋楼、1832户住户。改造内容主要包括屋顶防水、外立面排危、修缮,公共空间改造、消防整治及配套基础设施改造。	改造内容主要包括屋顶防水、外立面排危、修缮,公共空间改造、消防整治及配套基础设施改造。	7	10600	5300	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
35	秀山县污水处理厂扩建项目	新开工	市场主导	新增日处理能力2万吨,按一级A标排放。	基础及主体施工	8	15000	5000	渝秀排水有限公司	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
36	秀山县混凝土搅拌站项目	新开工	政府主导	新建预拌商品混凝土搅拌站生产线2条,年产量100万方。	建成投用	10	3000	3000	秀城集团	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	
县城市管理局(2个)							5500	4642					
37	秀山县滨江河堤公园健身步道升级改造工程	新开工	政府主导	新建跑道4400平方米,新建排水沟1100米,施划标线4400平方米,更换路沿石2200米,改造绿化面积13000平方米,配套完善智能设施,升级照明设施及夜景等。	新建跑道4400平方米,新建排水沟1100米,施划标线4400平方米,更换路沿石2200米,改造绿化面积13000平方米,配套完善智能设施,升级照明设施及夜景等。	5	2500	2500	县城市管理局	县城市管理局	伍学斌	杨国洪	
38	秀山县许家坳水厂升级改造工程	新开工	政府主导	1.新建泥水处理工程;2.升级改造自动化系统工程;3.其他现场厂区建筑物、构筑物老旧设施的升级改造。	完成泥水处理主体工程及自控工艺改造	5	3000	2142	县长兴公司	县城市管理局	伍学斌	杨国洪	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
县交通局(16个)							1556000	271500					
39	渝湘高速铁路(秀山段)	新开工	政府主导	新建45公里高速铁路	启动征地拆迁,控制性工程开工	9	710000	30000	待定	县交通局	易晓明	汤亚兵	
40	秀山至印江高速公路(重庆段)	新开工	市场主导	新建45公里高速公路	启动征地拆迁,控制性工程开工	9	500000	80000	待定	县交通局	易晓明	汤亚兵 李明高	
41	秀山南环高速公路	新开工	政府主导	新建9公里高速公路	启动征地拆迁,控制性工程开工	9	100000	30000	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵 李明高	
42	国道G326清溪沙南至龙凤段改建工程	新开工	政府主导	沙南至龙凤6公里升级改造	路基、桥涵施工	3	18000	10000	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
43	国道G326龙凤至隘口段改建工程	新开工	政府主导	龙凤至隘口6公里升级改造	路基、桥涵施工	9	18000	8000	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
44	国道G242邓阳至梅江段改建工程	新开工	政府主导	邓阳至梅江13公里升级改造	路基、桥涵施工	3	39000	12000	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
45	S526石堤至龙池公路水坝村至荔枝坪段改建工程	新开工	政府主导	水坝村至荔枝坪15公里升级改造	建成通车	1	15000	15000	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
46	国道G319武营至石耶段(邓阳至秀二中)改建工程	续建	政府主导	邓阳至秀二中4公里升级改造	建成通车		8500	4500	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
47	秀山县川河盖景区王家坪至太平坝旅游公路工程	续建	政府主导	按一级公路技术标准新建王家坪至太平坝7.6公里。	路基、桥涵施工		40000	20000	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	市级重点项目
48	水源村至八十步公路工程	续建	政府主导	按三级公路技术标准新建水源村至八十步2.5公里,新建黑洞河特大桥一座418米。	建成通车		10000	3500	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
49	龙池水源村至洪安公路工程	续建	政府主导	按三级公路技术标准新建水源村至洪安17公里,含隧道一座约2公里。	路基、桥涵、隧道施工		38000	14000	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
50	涌洞至八十步农村公路工程	新开工	政府主导	涌洞至八十步6公里升级改造。	建成通车	2	7500	7500	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
51	S522石堤过境段改建工程	续建	政府主导	按二级公路技术标准改建石堤过境段公路2公里。	建成通车		5000	3000	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
52	2022年县乡道改造及重要连接线工程	新开工	政府主导	建设县乡道改造及重要连接线((洪安小学至老洪安大桥公路,水源村至千川,石堤至保安,老鸦洞至里仁)14公里。	路基、桥涵、路面施工	3	20000	16000	秀城集团(秀山交通发展有限公司)	县交通局	易晓明	汤亚兵	
53	2022年四好农村路	新开工	政府主导	建设四好农村路150公里	建成通车	1	12000	12000	有关乡镇(街道)	县交通局	易晓明	汤亚兵	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称		建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
54	秀山县鹭秀小学至平凯武营公路工程		续建	政府主导	项目全长3公里，按一级公路技术标准设计，路基宽30.5米，沥青混凝土路面，新建梅江河大桥1座，桥梁全长104米。	路基路面工程施工		15000	6000	秀城集团（秀山交通发展有限公司）	县交通局	易晓明	汤亚兵	
县水利局（13个）								253544	89800					
55	秀山桐梓水库		续建	政府主导	包括枢纽工程部分：坝顶长180米，坝高48.8米；渠系部分：由1条干渠和7条支渠组成，总长81.81千米。	完成开工所需临建工程、施工导流围堰填筑等；完成右岸大坝基础开挖9.2万立方米；完成上坝公路；完成河床坝基固结灌浆；完成425米高程以下底板混凝土浇筑；完成左岸围堰，开展左岸坝基开挖。		77536	20000	秀景集团（县禹通公司）	县水利局	陈启平	陈茂 杨波	市级重点项目
56	秀山县马西水库		续建	政府主导	包括枢纽工程及供水渠系工程，水库总库容1292万立方米。	完成电力、通信专项设施搬迁及恢复，开展大坝混凝土浇筑8000立方米等工作。		46140	11000	秀景集团（县禹通公司）	县水利局	陈启平	陈茂 龚剑雄	市级重点项目
57	秀山县平江河水系连通及水美乡村建设试点项目		新开工	政府主导	生态护坡、生态步道、河流清淤、河堤加固、水生态环修复等治理项目，治理河道41.66公里。	生态护坡、生态步道、河流清淤、河堤加固、水生态环修复等治理项目，治理河道41.66公里。	3	20500	16500	县河道管理站	县水利局	陈启平	陈茂 向照勇	市级重点项目
58	县城防洪护岸（二期）综合治理工程		续建	政府主导	治理河道长度2.8公里	治理河道长度2公里		12000	3000	县河道管理站	县水利局	陈启平	陈茂	
59	美丽家园及产业升级项目	秀山县梅江镇兴隆坳美丽家园市级示范项目	新开工	政府主导	实施农村生活外立面改造439栋，集市外立面改造45栋，苗族风情外立面改造55栋，新建兴隆坳村民活动中心、游客接待中心以及相关绿化工程。	实施农村生活外立面改造439栋，集市外立面改造45栋，苗族风情外立面改造56栋，新建兴隆坳村民活动中心、游客接待中心以及相关绿化工程。	9	5000	5000	县后扶站	县水利局	陈启平	陈茂	
60		秀山县兴隆坳农业园区蔬菜产业园市级示范项目	新开工	政府主导	建设PE膜连栋温室大棚面积81216平方米，播种育苗大棚面积4800平方米，配套辅助设施用房面积1463.76平方米，新建田间基础设施，购置播种育苗大棚配套设备、连栋大棚配套设备、农机、蔬菜清洗风干包装线等。	建设PE膜连栋温室大棚面积81216平方米，播种育苗大棚面积4800平方米，配套辅助设施用房面积1463.76平方米，新建田间基础设施，购置播种育苗大棚配套设备、连栋大棚配套设备、农机、蔬菜清洗风干包装线等。	9	5000	5000	秀景集团（县佳沃公司）	县水利局	陈启平	陈茂	
61	秀山县城乡供水一体化工程（二期）		新开工	政府主导	改建输供水管网448.2公里，新建输供水管网50公里。服务范围内5万只水表改造。	改建输供水管网148.2公里，新建输供水管网20公里。服务范围内3万只水表改造。	3	20520	3000	秀景集团（县禹通公司）	县水利局	陈启平	陈茂	
62	秀山县溶溪河流综合治理项目		新开工	政府主导	治理河道总长30.9公里	治理河道总长10公里	10	16700	5000	县河道管理站	县水利局	陈启平	陈茂	
63	小型水库建设工程	响鼓水库工程	新开工	政府主导	包括枢纽工程及供水渠系工程，水库总库容98.5万立方米。	完成移民附属设施建设；完成大坝基础开挖和导流渠建设，开展大坝混凝土浇筑。	6	11216	3300	梅江大灌区管理所	县水利局	陈启平	陈茂	
64		青冈湾水库工程	新开工	政府主导	包括枢纽工程及供水渠系工程，水库总库容74.37万立方米。	完成移民附属设施建设；完成大坝基础开挖和导流渠建设，开展大坝混凝土浇筑。	6	5962	4000	梅江大灌区管理所	县水利局	陈启平	陈茂	
65		小贵水库工程	新开工	政府主导	包括枢纽工程及供水渠系工程，水库总库容88.9万立方米。	完成移民附属设施建设；完成大坝基础开挖和导流渠建设，开展大坝混凝土浇筑。	6	6537	4000	梅江大灌区管理所	县水利局	陈启平	陈茂	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注	
66	地友水库工程	新开工	政府主导	包括枢纽工程及供水渠系工程,水库总库容97万立方米。	完成移民附属设施建设;完成大坝基础开挖和导流渠建设,开展大坝混凝土浇筑。	6	10147	5000	梅江大灌区管理所	县水利局	陈启平	陈茂		
67	大河水库工程	新开工	政府主导	包括枢纽工程及供水渠系工程,水库总库容219.18万立方米。	完成移民附属设施建设;完成大坝基础开挖和导流渠建设,开展大坝混凝土浇筑。	6	16286	5000	梅江大灌区管理所	县水利局	陈启平	陈茂		
县农业农村委(14个)								233900	110100					
68	生猪标准化养殖场建设项目	续建	政府主导	建设常年存栏1000头生猪标准化代养场40个。	建设常年存栏1000头生猪标准化养殖场40个。		10000	8000	德康农牧科技	县农业农村委	田茂忠	陈茂		
69	草食牲畜产业发展项目	新开工	市场主导	建设年出栏50头以上的肉牛标准化养殖场30个、肉羊养殖场20个。	建设年出栏50头以上的肉牛标准化养殖场30个、肉羊养殖场20个。	9	3400	3400	县农业项目服务中心	县农业农村委	田茂忠	陈茂		
70	秀山土鸡产业链提升项目	续建	市场主导	1.“秀山土鸡”品种资源申报及配套系开发利用项目建设;2.“秀山土鸡”核心保护区建设项目;3.秀山土鸡资源保种场建设项目;4.“秀山土鸡”父母代扩繁场建设项目;5.“秀山土鸡”商品代示范养殖场建设项目;6.“秀山土鸡”屠宰建设项目;7.“秀山土鸡”深加工建设项目;8.“秀山土鸡”产品研发中心建设项目。	1.秀山土鸡选育、提纯和复壮;2.新建1个资源保种场、扩繁场建设2个;3.林下养殖示范场建设;4.秀山土鸡研发中心建设等。		6000	5500	县家禽养殖协会	县农业农村委	田茂忠	陈茂		
71	高标准农田和“千年良田”建设项目	新开工	政府主导	(一)建设高标准农田6万亩,其中高效节水灌溉面积0.35万亩。主要建设内容如下:(1)灌溉与排水工程。管灌系统3000亩,滴灌系统504亩;0.4m-2.0m沟渠6579m;灌溉水池23个;(2)田间道路工程:修整3.0-4.0m宽泥结石道路18958m;新建3.0-4.5m宽泥结石道路44420m;硬化3.5-4.5m道路;10068m;0.5-1.5m便道16190m;以及堡坎及涵管等工程;(3)土地平整工程:土地整治除杂翻耕897亩;(二)土地平整8000亩,整修机耕道5.5km,新修机耕道3.2km,新修排水沟4.5km,整修机耕道8.3km,新修护岸挡墙2.8km,新修蓄水池5口,铺设灌溉管道24.2km。	项目完工	1	8000	8000	县农业项目服务中心	县农业农村委	田茂忠	陈茂		
72	秀山县农村产业路建设	新开工	政府主导	新建或改建农村产业路400公里。	完成产业路目标任务建设	2	4000	4000	县农业项目服务中心	县农业农村委	田茂忠	陈茂		
73	中药材种植及加工项目	续建	市场主导	新建山银花基地12000亩,黄精6000亩,银杏3000亩,其他中药材8000亩。管护中药材25万亩。新建中药材初加工厂5个。	新建山银花基地7500亩,黄精3500亩,银杏2500亩,其他中药材4500亩。管护中药材23万亩。新建中药材初加工厂3个。		45000	23000	秀山县中药材行业协会	县农业农村委	田茂忠	陈茂		

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
74	兴隆坳农业园区拓展区基础设施建设项目	新开工	政府主导	主要建设内容为高标准农田宜机化改造5000亩,武陵山道地中药材种质资源基因库100亩,武陵山优质中药材良种种苗繁育中心200亩,新建蔬菜基地200亩,建设产业步道4公里,提升园区内产业基地景观6处,配套完善水、电、环卫、产业道路等。	建成高标准农田宜机化改造3000亩,武陵山道地中药材种质资源基因库100亩,武陵山优质中药材良种种苗繁育中心200亩,蔬菜基地200亩,建设产业步道4公里,提升园区内产业基地景观6处,配套完善水、电、环卫、产业道路等。	3	13000	6000	秀景集团(县佳沃公司)	县农业农村委	田茂忠	陈茂	
75	洪安镇乡村振兴产业示范园建设项目	续建	政府主导	修建农产品加工仓储厂房1.5万平方米,电商产品展示厅2000平方米,茶叶文化体验馆1200平方米等。	农产品加工仓储厂房完工		6000	5500	秀景集团(县佳沃公司)	县农业农村委	田茂忠	陈茂	
76	农用地土壤污染防治项目	新开工	政府主导	1.在梅江镇新联村、关田村、邑中居委会、新营村,龙池镇小坝村、美翠村建立不低于4000亩的安全利用示范片; 2.通过叶面调控、钝化技术等措施,开展农田土壤安全利用工作。	1.在梅江镇新联村、关田村、邑中居委会、新营村,龙池镇小坝村、美翠村建立不低于4000亩的安全利用示范片; 2.通过叶面调控、钝化技术等措施,开展农田土壤安全利用工作。	8	3000	3000	县农业项目服务中心	县农业农村委	田茂忠	陈茂	
77	农作物秸秆综合利用及青贮饲料开发项目	新开工	市场主导	回收加工农作物秸秆10万吨,种植牧草11000亩,建设秸秆收贮中心1个、片区收购点5个,建设30万吨青贮复合饲料加工厂等。	推广秸秆收储、饲料化综合利用技术。回收加工农作物秸秆5万吨,种植牧草5000亩,建设秸秆收贮中心1个,建设1个青贮复合饲料加工厂。	11	12000	7000	华西星农牧科技(成都)集团	县农业农村委	田茂忠	陈茂	
78	茶叶种植及加工建设项目	续建	市场主导	新建茶叶基地8万亩、加工厂30个,升级改造茶叶加工生产线30条。	新建茶叶基地2万亩,升级改造茶叶加工生产线10条。		28000	7500	秀山茶叶协会	县农业农村委	田茂忠	陈茂	
79	香菇菌棒标准化生产项目	续建	市场主导	建设菌棒生产标准化流水线。香菇生产示范基地1个830亩600万袋(管理用房、保鲜库、菌种房和生产大棚),香菇大棚建设及相应设备购置。	完工投用		10300	5000	重庆奇缘生态农业科技	县农业农村委	田茂忠	陈茂	
80	国家农村产业融合发展示范园道路及管网项目(一期)	续建	政府主导	修建6.5米宽道路12公里;建设完善300亩蔬菜基地大棚设施,并配套完善道路、灌溉、管护用房等生产设施。	修建6.5米宽道路12公里。		5200	4200	县农业项目中心	县农业农村委	田茂忠	陈茂	
81	秀山县兴隆坳农业创新科技园	新开工	市场主导	第一期:建设医养接待综合服务中心和亲子田园花卉公园;第二期:建设有机数字果蔬产业示范公园;第三期:建设森林伴山民宿公园和颐养公园。	第一期:建设生态停车场、接待中心、护理中心、医养商街、花卉坊民宿、花卉小镇、花卉婚庆草坪、亲子花田迷宫、花海、温室花卉、展览馆、童萌乐园、摸鱼摸虾体验园、亲子田园草屋民宿、孔雀谷、童年小火车、水上乐园、露天艺演火锅、花卉大地景观等。	3	80000	20000	中欧粮食产业(重庆)有限公司	县农业农村委	田茂忠	陈茂	市级重点项目
县商务委(1个)							50000	35000					
82	爱琴海城市广场	续建	市场主导	总建筑面积55440.54平方米,其中地上商业33829.16平方米,地上配套物业用房175.54平方米,地下超市3600.37平方米,地上4层,地下2层,幕墙面积约1.1万平方米。	主体结构及装修完工,开业		50000	35000	重庆市锦秀房地产开发有限公司	县商务委	杨书林	马世平	市级重点项目
县文化旅游委(4个)							14300	10390					

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
83	智慧广电助力乡村振兴工程建设项目	新开工	市场主导	新建广播电视干线光缆2256公里，开通剩余153个行政村有线电视，就绪剩余84个行政村应急广播终端安装网络。	完工投用	4	3300	2490	重庆广播电视信息网络股份有限公司	县文化旅游委	喻涛	马世平	
84	体育馆排危修缮工程	续建	政府主导	对县体育馆进行排危，并配套安全辅助用房和安全设备等。	完工投用		2000	1900	县文化旅游委	县文化旅游委	喻涛	马世平	
85	龙凤花海·玫瑰之约景区	续建	市场主导	龙凤花海·玫瑰之约景区，占地2000亩，规划主体30余项，投资总额约1.8亿元。项目依托“中国美丽田园”秀山县清溪场街道龙凤花海，以“基地+创业者+农户”的平台模式，致力打造以爱为主题、四季花海为重要元素的乡村文化旅游胜地。项目业态覆盖婚庆活动、亲子娱乐、科普研学、爱国教育等，集“吃、住、行、游、购、娱、教”综合于一体。	新建古桩园、相思廊道等4项景观主体；游客接待中心1座；观光车道、游步道5公里；生态旅游公厕、应急安全设施并配套相应旅游辅助用房及相关设施设备。		6000	3000	重庆博滋林农业开发有限公司	县文化旅游委	喻涛	马世平	
86	洞坪村乡村旅游建设项目（一期）	新开工	市场主导	新建乡村旅游重点村配套公路12公里，整治沟渠3公里；旅游地垂钓池1个，配套完善2个垂钓池绿化、步道等附属设施；建旅游民宿、旅游公厕1座；打造油茶观光基地700亩，培育花卉苗木、果蔬基地500亩。	新建乡村旅游重点村配套公路12公里，整治沟渠3公里；旅游地垂钓池1个，配套完善2个垂钓池绿化、步道等附属设施；建旅游民宿、旅游公厕1座；打造油茶观光基地700亩，培育花卉苗木、果蔬基地500亩。	4	3000	3000	秀山县婆婆洞文化旅游开发有限公司	县文化旅游委	喻涛	马世平	
县卫生健康委（5个）							33603	18483					
87	秀山县人民医院分院建设项目	续建	政府主导	该项目总占地面积21983.48平方米，总建筑面积为16950.67平方米，其中业务用房面积119859平方米（包含综合门诊大楼404037平方米，住院部6972.68平方米，附属用房、医疗污物暂存间等972.52平方米），地下车库面积4965.10平方米。共设置床位168张，设置室外停车位72个，地下停车库125个。建设内容包括主体工程、建筑装饰、室内外给排水、电气、通风、节能、室外环境景观、消防等工程。	完工并投入使用。		6583	3583	县人民医院	县卫生健康委	张晓勤	徐燕	
88	梅江镇中心卫生院迁建项目	新开工	政府主导	该项目总占地面积13512平方米，总建筑面积为16129.00平方米，其中业务用房面积12161.00平方米，地下车库面积3968.00平方米。共设置床位150张（其中康养床位55张），设置室外停车位72个、地下停车位88个。建设内容包括住院、门诊、医技、康养、行政后勤、车库、食堂等设备用房，配套建设给排水、医疗废物废水处置、电力、消防、绿化、智能化等附属工程。	主体工程建设	3	7917	4000	梅江镇中心卫生院	县卫生健康委	张晓勤	徐燕	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
89	秀山县精神卫生中心改扩建项目	新开工	政府主导	改扩建总建筑面积17600平方米，其中新建门急诊业务用房5400平方米，新建地下车库1200平方米，改造住院楼11000平方米，共设床位300张。主要建设内容包括拆除废旧用房，新建门诊楼及地下车库，改造原住院楼，并配套建设景观绿化、医疗废水废物处置、消防环道、智能化系统及热水供应系统等附属工程。	完成新建门诊楼及地下车库，改造原住院楼，配电房改造、室外管网等	3	6903	4500	县精神卫生中心	县卫生健康委	张晓勤	徐燕	市级重点项目
90	秀山县妇幼保健院业务楼改建项目	新开工	政府主导	该项目改造总建筑面积8640平方米，其中业务大楼7785平方米，附属业务大楼855平方米；建设内容包含室内外装修改造及给排水、消防系统、智能化系统升级改造，以及道路、绿化等附属设施	完工	1	2300	2300	县妇幼保健院	县卫生健康委	张晓勤	徐燕	
91	秀山县平凯街道片区社区卫生服务中心建设项目	新开工	政府主导	项目占地17.652亩，总建筑面积12800平方米，地上建筑面积为8000平方米，地下建筑面积4800平方米。包括新建门急诊、住院、医技、后勤保障等业务用房，配套建设地下车库、消防、医疗废水处置、强弱电、道路管网、绿化等室外附属设施。	完成征地拆迁、进入主体施工	4	9900	4100	秀城集团	县卫生健康委	张晓勤	徐燕 黄炳光	
退役军人事务局（1个）							3400	3000					
92	烈士陵园迁建项目	新开工	政府主导	建设纪念馆1688平方米，设置烈士墓位70个，纪念广场2500平方米，室外停车场1400平方米，革命烈士纪念碑一座，英烈墙2处，文化墙1处，升旗台1处，公共卫生间40平方米，配套建设特色景观绿化、道路铺装、室外照明、室外环保、室外综合管网及附属设施等。	主体建设完成	1	3400	3000	县退役军人事务局	县退役军人事务局	杨文艺	汤亚兵	
县林业局（4个）							122250	23150					
93	2022年武陵山区生物多样性保护项目	新开工	政府主导	退化林修复2万亩、封山育林1万亩、人工造林0.5万亩	退化林修复2万亩、封山育林1万亩、人工造林0.5万亩	9	4650	4650	国有轿子顶林场及各乡镇	县林业局	邹国纯	杨国洪	
94	秀山县国家储备林建设项目	续建	市场主导	总规模26600公顷。包括：集约人工林栽培8100公顷、现有林改培16100公顷、森林抚育2400公顷。林下经济项目：培育林下经济1000公顷，主要发展桑黄、多穗石柯、食用菌等适宜本地条件且效益较好的品种。养殖秀山土鸡1000万只左右。	林下经济1000亩，森林抚育1000亩		80000	8500	重庆市蛮寨林业（集团）股份有限公司	县林业局	邹国纯	杨国洪	
95	退耕还林	续建	政府主导	退耕还林基地抚育管护11万亩	退耕还林基地抚育管护11万亩		17600	7000	各乡镇（街道）	县林业局	邹国纯	杨国洪	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
96	秀山县高质量油茶产业带建设项目	新开工	政府主导	总规模6万亩，包括新建设高质量油茶基地1万亩，油茶高产示范片0.5万亩，油茶低产低效林改造1.5万亩，在建油茶后续管护3万亩。	新建油茶高产示范片1000亩，油茶低产低效林改造5000亩，在建油茶后续管护3万亩。	2	20000	3000	各乡镇(街道)	县林业局	邹国纯	陈茂 杨波	
县乡村振兴局(1个)							5000	2000					
97	秀山现代高效蔬菜产业示范园项目	新开工	政府主导	建设高效蔬菜产业示范园1500亩。其中：一期建设500亩“四区两馆一中心”，包括数字农业立体栽培展示馆、智能化蔬菜种苗繁育馆，新品种试验种植区、蔬菜瓜果采摘区、蔬菜种植示范区、蔬菜分拣包装区，及新型农民培训中心等；二期建设蔬菜种植示范基地1000亩。	完成一期建设	6	5000	2000	官庄街道	县乡村振兴局	白开锋	陈茂	
山高新区管委会(35个)							1279016	436895					
98	秀山县工业园区中医药产业孵化园	续建	市场主导	总用地面积9.7万平方米，计划建设中药标准厂房约19.3万平方米。	完成主体施工		70000	20000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	市级重点项目
99	工业园区建成区缺失污水管网处理设施	续建	政府主导	对园区建成区一级管网和标准厂房、公租房、周转房等二、三级管网进行改扩建。	完成建成区污水管网改造及新建雨污管网管网铺设。		20000	4000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
100	工业园区拓展区范围内路网完善项目	续建	政府主导	新建园区内道路路网，总建设长度约30千米，主要建设内容包括建设城市主干道及次干道路，并配套建设污水管网、路灯、绿化等。	纵二路一号段、纵二路二号段、横一路三号段、园区二路延伸段、326连接线、天桥路(学园路口至天桥支路口段)、纵一路(秀溶路口至渝秀大道)建成通车；横二路三号段、横二路四号段、横一路二号段、纵三路一号段基础开挖。		150000	34000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
101	工业园区海绵城市建设项目	续建	政府主导	对工业园区内约60千米道路进行海绵城市改造，并配套建设雨水“渗滞蓄净用排”等系统，总改造面积约30万平方米。	完成纵二路一号段、纵二路二号段、横一路三号段、园区二路延伸段、326连接线、天桥路(学园路口至天桥支路口段)、纵一路(秀溶路口至渝秀大道)海绵城市改造。		20000	3000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
102	工业园区拓展区污水管网建设工程	续建	政府主导	新建工业园区污水管网约60千米，管径DN400-800。	完成纵二路一号段、纵二路二号段、横一路三号段、园区二路延伸段、326连接线、天桥路(学园路口至天桥支路口段)、纵一路(秀溶路口至渝秀大道)管网铺设。		30000	10000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
103	工业园区创新创业综合服务中心	续建	政府主导	本项目拟用地45663平方米，总建筑面积108501平方米，其中A38-1地块建设周转房20207.67平方米、A29地块建设周转房21306.31平方米、A7地块建设周转房41015.02平方米、地下车库25972平方米。主要建设内容为内部道路、综合管网、绿化、地下车库等。	完成主体施工		37707	16000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
104	工业园区热处理锻造车间厂房建设项目(EPC)	新开工	市场主导	占地面积约15368平方米，计划新热处理锻造车间约20000平方米，并配套建设管网、绿化、污水处理等基础设施。	完成主体施工	4	8000	8000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
105	秀山县产教一体基地建设项目	新开工	市场主导	项目拟新征用地约46亩，拟新建校舍建筑面积总量4.6万平方米，主要包含学生食堂、学生公寓楼、理实一体教学大楼、产教融合大楼、旅游服务实训大楼及配套相关附属工程。	完成基础施工	9	20000	8000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	市级重点项目
106	中医药生产研发中心	新开工	市场主导	总用地面积约1.8万平方米，计划建设中医药生产、研发厂房约2.5万平方米。	建成投产	4	12000	12000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
107	秀山工业园区定向安置房项目(GA13地块一期)	新开工	市场主导	该项目用地约60000平方米，总建筑面积约200000平方米，其中地上建筑面积约150000平方米、地下建筑面积约50000平方米。主要建设内容为住宅、车库、配套用房、综合管网及绿化等。	完成基础施工	6	65000	40000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
108	秀山中医药产业园保健饮片加工区项目一期	新开工	市场主导	项目占地面积约98384.05平方米，其中工业用地约90892.18平方米，绿化防护用地约7491.87平方米，计划新建保健饮片加工孵化园约160000平方米。	完成基础施工	8	44000	20000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
109	秀深产业园项目	新开工	市场主导	一期项目用地约120亩，主要建设内容为针织内衣生产线以及其他新型内衣材料生产基地。	主体工程完工	9	120000	20000	广东高文工业发展集团有限公司	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	市级重点项目
110	塑胶玩具制品生产项目	新开工	市场主导	新建塑胶玩具制品生产线	建成投产	1	3000	3000	县振雄塑胶制品有限公司	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
111	节日文化用品市场项目	新开工	市场主导	用地面积14亩，新建生产厂房、办公楼及配套设施。生产春联、福字、挂件等节日用品。	主体工程完工	4	10000	10000	义乌市华洪文化用品有限公司	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
112	智能制造自动化(非标)设备研发与制造项目	新开工	市场主导	建设自动化设备研发中心、标型和非标型设备生产中心。	建成投产	1	6000	6000	重庆市光耀自动化设备有限公司	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
113	蜂蜜山银花露生产线	新开工	市场主导	建设蜂蜜山银花露、蜂蜜罐装生产线，日产40000瓶。	建成投产	4	5000	5000	中畜(重庆)农业发展有限公司	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
114	秀山工业园区汽配产业园	续建	市场主导	包括山环集团自建汽配车间4条，8家企业与其他同类20家企业入园租赁标准化厂房共同打造汽配产业园。	建成投产		155000	44000	山环集团、玉环市顺腾密封件、韵东机械、龙腾机械、元机械、诚超机械、特蓝普机械、德莱福有限公司等8家公司	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	市级重点项目
115	2022年工业地产新入驻企业项目	新开工	市场主导	2022年新招引的入园企业新建生产线	建成投产	4	10000	10000	2022年新招引的入园企业	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
116	安踏运动鞋加工项目	新开工	市场主导	建设安踏运动鞋生产线10条	设备调试	9	50000	5000	新华宝(福建)体育用品有限公司	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
117	5万吨铜基新材料项目	新开工	市场主导	建设年产5万吨铜基新材料生产线	设备调试	9	50000	5000	金昌矿山实业有限公司	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
118	休闲食品加工生产线项目	新开工	市场主导	建设休闲食品加工生产线5条	2条生产线投产	8	20000	10000	重庆麦得隆食品有限公司	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
119	工业园区2018年标准厂房及配套设施建设项目	续建	市场主导	总用地面积5.1万平方米，计划建设标准厂房约6.5万平方米。	主体建设		35000	25000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
120	秀山县工业园区食品产业孵化园一期	续建	市场主导	总用地面积4.5万平方米，计划建设食品标准厂房约5.8万平方米。	主体建设		34000	30000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
121	秀山县工业园区园区二路延伸段道路工程	续建	政府主导	新建城市主干道1.2千米道路，路幅宽32-44米。	建成通车		12000	9000	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	
122	梅江河工业园区段水环境综合整治项目	新开工	政府主导	新建生态湿地、生态护岸、生态步道及配套附属设施，并对河道沿岸进行河道截污、污染底泥清除和河岸生态改造等工程。	主体建设	5	6895	4895	秀业集团	秀山高新区管委会(工业园区)	石画绰	陈宏波	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
123	武陵山仓储物流枢纽项目	续建	政府主导	项目占地400亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设内容包括：物流仓库、车辆检测维修功能区及生活配套功能。	基本完工		60414	12000	秀业集团	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	市级重点项目
124	民生会展中心项目—中昂新天地二期项目	续建	市场主导	该项目总建筑面积60000平方米，主要建设内容为酒店及配套商业。	完成主体工程		20000	8000	秀山民生会议会展有限公司	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	
125	秀山静脉物流产业园项目	续建	政府主导	规划总用地面积397.35亩，总建筑面积27.6万m ² 。主要建设内容包括静态产业园科技馆；二手汽车、报废汽车功能区；纸品及包装功能区；钢材及有色金属功能区。	完成武陵山再生资源回收利用项目主体工程		100000	10000	秀业集团	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	市级重点项目
126	物流园区岗前培训中心	续建	政府主导	项目总用地面积27314平方米，总建筑面积18万平方米。建设内容包括教学楼、食堂、综合楼、更衣和器材室，配套建设道路、停车场、综合管网、绿化等附属工程。	建成投用		8000	5000	秀业集团	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	
127	武陵山数字经济产业园	新开工	政府主导	总用地面积约100亩，总建筑面积约18万平方米。打造成为数字经济创新产业园，实现产业数字化、数字产业化。配套完成房屋建设、水电、综合管网、广场、室外景观、绿化等。	完成剩余主体工程	9	70000	20000	秀业集团	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	市级重点项目
128	白沙大道物流园区连接外环线段	新开工	政府主导	项目长1.56千米，宽44米	完成道路土石方工程	9	8000	3000	秀业集团	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	
129	合作水库水环境综合治理项目	新开工	政府主导	项目占地80亩，主要建设内容为生态湿地建设、生态护岸、生态隔离带、水库淤泥清理、生态步道等。	完成土地平整	9	4000	3000	秀业集团	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	
130	韵达快递分拨中心项目	新开工	市场主导	项目选址仓储二期内，新增快递分拨等设备。	建成投用	9	5000	5000	韵达快递公司	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	
131	保税物流中心进口食品加工线	新开工	政府主导	项目选址加工中心，新增进口食品加工等设备。	建成投用	9	5000	5000	秀业集团	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	
132	秀山铁路集装箱站扩能改造项目	续建	政府主导	项目占地约5万平方米，主要建设内容包括场平硬化4.1万平方米，新增铁路线1公里，新增扩能10万标箱。	建成投用		5000	4000	秀业集团	秀山高新区管委会(物流园区)	石画绰	陈宏波 马世平	
城文化旅游开发中心(21个)							694000	211000					

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
133	四方秀城项目	续建	市场主导	项目位于西街景区，范围包括西街及老育才中学周边地块，建设内容包括西街4A景区提升、新建旅游商业街、旅游综合体及配套商业地产，总投资18亿元。	完成征地拆迁，启动西街提升工程、旅游综合体工程开工建设。		180000	50000	伟光汇通文化旅游投资有限公司	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平 吴勇	市级重点项目
134	三省风情街建设工程	续建	政府主导	项目内容包括三省风情街商业区部分及整个三省风情街的绿化景观、市政管网及其他配套设施。商业建筑7.4万平方米及绿化景观、市政管网等。	完成场平道路管网及商业建筑主体部分		40000	22000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	市级重点项目
135	洪安边城景区粮站片区建设工程	续建	政府主导	项目位于洪安老街，总用地面积约12万平方米，总建筑面积约3万平方米。建设内容包括319改线、危房拆除、安置区、新建香樟书林民宿酒店、停车场、农贸市场、汽车站等。	完成319国道、安置区、香樟书林酒店建成投用		30000	12000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
136	洪安边城景区边城会客厅建设工程	续建	政府主导	项目位于洪安边城景区记忆边城板块，用地面积约1.3万平方米，建筑约1.6万平方米，建设内容包括船总馆、四大商号博物馆、小说边城文化展示馆。	建成投用		10000	5000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
137	清水江滨河景观带建设工程	新开工	政府主导	建设内容包括边城故事、边闲街、清水江滨河景观带滨河步道、栈道、观景平台、商业及休闲设施、景观小品、灯饰工程修建及绿化改造。	建成投用	5	5000	5000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
138	欢乐边城项目	新开工	市场主导	建设温泉酒店、温泉水乐园、翠翠寨、滨水商业街、温泉管道级附属工程等。	完成场平道路管网及部分商业建筑	9	142000	10000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
139	洪安河水环境综合治理工程（苏家湾至三不管岛段）	续建	政府主导	苏家湾至三不管岛沿河两岸植被绿化，景观节点打造，游步道、公厕等配套设施建设。	苏家湾至象鼻吸水段基本建成投用		6000	3000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
140	洪安老街提升项目	新开工	政府主导	洪安老街及周边区域危旧房改造、环境提升、完善基础设施及重要节点征拆建设。	部分建成投用	6	20000	5000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
141	洪安边城景区温泉管网及附属工程	新开工	政府主导	建设内容包括温泉管网工程、泵站、管理用房及其他附属设施。	建成投用	7	5000	5000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
142	川河盖景区银河天街建设工程	续建	政府主导	项目用地面积约14.6万平方米，建筑面积约10.6万平方米，其中安置区用地面积1.4万平方米，建筑面积6000平方米；商业街用地面积13.2万平方米，建筑面积10万平方米。	完成场平道路管网及部分商业建筑		50000	20000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
143	堰田浮花商街	新开工	市场主导	项目位于川河盖景区内核心吸引区，总用地面积11万平方米，总建筑面积65262平方米，停车位个数522个。	完成场平道路管网，主体建筑基本完成	9	35000	10000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
144	七色花风景慢乐园配套公寓	新开工	政府主导	项目位于川河盖谭家组、贺家组，总用地面积67848平方米，建筑面积54645平方米，包括29栋多层建筑及9栋四合院，320个停车位。	完成场平道路管网，主体建筑基本完成	6	25000	10000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	

秀山自治县2022年重点建设项目及目标责任制

序号	项目名称	建设性质	投资类别	总建设规模及主要内容	2022年主要建设内容	预计2022年开工月度	总投资(万元)	2022年投资计划(万元)	项目业主	责任单位	责任人	联系县领导	备注
145	川河盖精灵梦幻岛主题公园	新开工	政府主导	项目位于川河盖核心景区，规划占地300亩，建设内容包括儿童游乐设备、亲子泡泡屋、配套管理用房及其他配套设施。	完成场平道路管网，主体游乐设备安装	3	15000	10000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
146	川河盖景区慢行系统工程	新开工	政府主导	项目位于川河盖核心区10平方公里范围内，建设内容包括核心区公路升级改造、新建人行道、游步道、自行车道、休息廊架、公厕等配套设施。	核心区游步道、自行车道及配套设施基本建成投用	3	10000	5000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
147	川河盖核心景区花海景观林工程	新开工	政府主导	项目位于核心景区，占地面积约3平方公里，建设内容为景观花草林木种植，打造成片有震撼力的花海及景观林，增设游步道、观景平台、公厕、管理用房及其他配套设施。	完成核心区花草种植和部分区域景观林木种植及配套设施	5	20000	10000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
148	悦动公园建设工程（一期）	新开工	市场主导	项目位于川河盖景区，规划面积1平方公里，内容包括极限运动、山地越野车赛场、山地运动体验项目等，如玻璃滑道、管轨、丛林飞索、山地滑板车、滑索等。	部分项目基本建成投用	4	50000	8000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
149	星湖花谷公园	新开工	政府主导	项目规划范围为王家坪至头门坝水体及沿岸地带，建设内容包括新修水坝、步道、栈道、休闲亭台、公厕、绿化及其他商业、休闲、管理用房。	王家坪至头门坝水体西侧景观工程基本建成	7	10000	5000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
150	红军纪念广场	新开工	政府主导	项目位于川河老集镇，包括红军纪念碑、纪念广场、停车场、红色文化纪念馆等。	建成投用	6	3000	3000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
151	川河盖索道上站服务区景观工程	新开工	政府主导	项目位于川河盖景区宋家索道站，项目范围包括索道站及周边区域，建设内容包括绿化、水体、步道、休闲亭台及景观小品等内容。	建成投用	4	5000	5000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
152	川河盖悬崖酒店工程	新开工	政府主导	项目位于川河盖景区，在川河盖临崖景观带多点布局，打造川河盖特色住宿产品，项目内容包括酒店服务大厅、会议室、特色客房、餐厅、观景台、无边游泳池等。	部分建成投用	5	30000	5000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	
153	秀山边城“五号山谷”精品民宿	新开工	市场主导	位于秀山县涌洞镇川河盖朱氏婆婆，占地面积约25亩，配套建设无边游泳池、书吧、茶吧、生态停车场等设施。主要针对项目规划红线范围内的农村土地、民居及附属物进行改造升级，建设民宿酒店，用于接待游客和组织文化旅游活动，延展旅游产品链条。	完工投用	10	3000	3000	秀景集团	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	

秀山自治县2022年重大储备项目及目标责任制

序号	项目名称	建设规模及主要内容	预计总投资 (万元)	2022年主要工作任务	责任单位	责任单位 责任人	联系县领导	计划开工年份	备注
	合计(110个)		6572461						
县教委(3个)			100100						
1	平凯街道南部新城初级中学	新建教学及辅助用房和生活用房总建筑面积4万平方米及运动场、围墙、校园道路、校园管网、校园绿化等附属工程,购置设备设施及教学器材。	20000	完成前期论证、选址、方案设计	县教委	李盛	徐燕	2024	
2	秀山县高等学校建设项目	规划占地27万平方米,规划校舍建筑总面积14万平方米,主要包括教室、图书馆、实验室实习场所及附属用房、风雨操场、校行政用房、系行政用房、会堂、学生宿舍、学生食堂、教工住宅、教工宿舍、教工食堂、生活福利及其他附属设备设施。	75000	完成前期论证、纳入规划、初步选址、开展方案设计等。	县教委	李盛	徐燕	2024	
3	清溪场街道第二小学	新建教学用房及教学辅助用房建筑面积11730平方米。	5100	完成环评、用地规划、概算、施工图设计。	县教委	李盛	徐燕	2023	
县经济信息委(11个)			1360000						
4	年产10万吨新能源负极材料项目	建设年产10万吨负极材料生产线,占地面积约26万平方米,总建筑面积约101880平方米。	200000	完成前期论证、立项、征地等前期手续。	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2023	
5	年产10万吨新能源材料磷酸铁锂建设项目	公司拟将三润矿业所属电解锰厂转产新能源材料磷酸铁锂,暂定年产10万吨,总投资约10亿元。该项目作为新能源原材料具有广阔的应用前景,建成后年产值可达80亿元。	100000	完成前期论证、立项等前期手续	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2023	
6	日产5000吨水泥熟料生产线建设项目	建设日产5000吨水泥熟料生产线	130000	完成前期论证、纳入集团规划	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2023	
7	秀山500kv输变电工程	新建500kv枢纽变电站一座,并完善相关配套设施、线网。	200000	完成前期论证、开展规划方案设计	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2025	市级重点项目
8	秀山县充电桩建设项目	新建充电桩3000个以上,其中快充2000个以上,慢充1000个以上。	40000	完成项目前期论证、开展规划设计工作	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2023	
9	武陵山新材料产业园建设项目	建设无孔微晶石高端装饰材料、铜基新材料、新型导热散热材料等新材料生产线。	400000	加大招商力度,初步对接投资企业	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2025	
10	秀山县天然气应急调峰储气设施项目	迁建秀山县城储配气站,扩建LNG储气设施20万立方米及配套站房设施。	10000	完成项目规划论证、用地预审和项目可行性研究报告。	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2023	
11	秀山城市大数据中心建设项目	建设数据中心机房1000平方米,机柜300个。	10000	完成项目前期论证、初步选址	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2024	
12	秀山县锰渣综合利用项目	采用熔融冷析法新工艺生产董青石、硅灰石等工业产品,年处理锰渣200万吨。	200000	完成项目前期论证	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2025	
13	高温下电解锰渣无害化资源化中试项目	新建年产10万吨水泥辅料生产线,规模为处理锰渣10万吨/年。	10000	完成项目前期论证	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2024	
14	武陵山区科技创新中心建设项目	总建筑面积5万平方米,建设产品研发中心、成果展示中心、创新创业孵化基地、检测中心、专家公寓楼等。	60000	完成项目前期论证	县经济信息委	郑仁俊	陈宏波	2025	
县民政局(1个)			3500						
15	秀山县福利院改扩建工程	电力管网改造(管线11000米,电表500个);燃气管网改造(管线500米);供水管网改造(管线11000米,水表500个);过境河堤改造(2000米);适老化改造(25000平方米);围墙修建(600米);电梯安装(5台);室外门球场(1个);室内篮球场(1个)。	3500	完成初步设计及概算审批	县民政局	陈兵兵	陈茂	2023	
县规划自然资源局(1个)			4955						
16	2023年土地整治项目	实施规模1550公顷,主要内容:土地平整、田间道路、灌溉与排水等工程。	4955	完成项目规划设计,通过市规划自然资源局项目前期审查,进入招标程序。	县规划自然资源局	周贤刚	杨国洪	2023	
县生态环境局(3个)			17700						
17	农村生活污水治理项目	新建村级污水处理设施7座,新建DN300及DN100管网长度约20公里。	2700	完成可研审批	县生态环境局	钟议	汤亚兵	2023	
18	停产电解锰企业厂区污染地块修复	清理拆除全县18个停产电解锰企业厂房、车间等建构筑物;对电解锰企业厂区内污染地块进行治理修复。	10000	完成项目前期论证、纳入规划、立项、用地预审、可研审批。	县清源生态环境工程有限公司	钟议	汤亚兵	2023	
19	县级饮用水源地环境综合治理工程	对饮用水源地面源污染、生活污染、工业污染、生态破坏等进行治理。	5000	完成项目前期论证、纳入规划、立项、用地预审、可研审批。	县生态环境局	钟议	汤亚兵	2023	
县住房城乡建委(15个)			635046						
20	2023年房地产开发项目	总建筑面积98.5万平方米	390700	项目前期工作准备及基础施工	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	2023	
21	2023年城镇老旧小区改造工程	改造内容主要包括屋顶防水、外立面排危、修缮,公共空间改造及消防整治。	4000	完成项目设计、可研审批	县住房城乡建委	田兴明	杨国洪	2023	

序号	项目名称	建设规模及主要内容	预计总投资(万元)	2022年主要工作任务	责任单位	责任单位责任人	联系县领导	计划开工年份	备注
22	2023年城镇老旧小区改造工程配套基础设施	景观环境改造,公共空间改造,公共配套改造(垃圾箱),市政管网改造(安防、消防、管网)。	8000	完成项目设计、可研审批	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2023	
23	实验中学、凤凰片区等片区雨污合流管网改造	新建二、三级管网20公里,新建入户管网及配套相关设施,恢复路面3万平方米。	5000	完成施工图设计及施工招投标	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2023	
24	秀山县乡镇污水管网工程(二期)	新建DN300排水管线47134米, DN400排水管线30193米, DN500排水管线23551米;检查井3363座,污水跌水井1124座,污水提升泵站26座,配套污水提升泵52台。	10236	完成施工图设计及施工招投标	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2023	
25	黄杨大道北段(外环线至高铁新城)道路工程	道路全长3090米,城市主干路,设计车速60千米/小时,标准路幅40米,双向6车道;配套建设综合管廊	42000	完成项目选址	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2023	
26	高铁新区市政道路	新建市政道路3公里,配套建设主线及支线综合管廊。	40000	完成项目前期论证	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2023	
27	纵二路建设项目	全长约3080米,设计速度30千米/小时,道路等级为城市次干路,双向6车道,路幅宽度为32米	30000	完成项目前期论证	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2024	
28	丹凤路(凤栖北路至黄杨大道段)建设项目	道路全长620米,路幅22米,双向4车道。	7000	完成可研审批	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2023	
29	东风路西段(西门桥至外环线)道路工程	道路全长2760米,城市主干路,设计车速60千米/小时,标准路幅32米,双向6车道。	28000	完成可研审批	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2023	
30	秀山县清溪龙凤花海景区配套项目	新建道路1500米,设计时速30千米/小时,路幅宽度24米,双向四车道。	6110	完成可研、环评、用地规划、方案设计	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2023	
31	停车场新建改扩建项目	新建改建停车场5座,新增停车位1000个及相关配套设施。	5000	完成规划选址及方案设计	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2024	
32	秀山县郭园水生态综合治理建设项目一期	项目占地面积1000亩,主要建设内容包括拦河坝、水体整治、生态清淤、垃圾清理及配套设施等。	12000	完成施工图设计	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪向照勇	2023	
33	秀山县郭园水生态综合治理建设项目二期	项目占地面积约1000亩,主要建设内容包括生态护岸、生态湿地、生态步道、生态停车场、绿化、管网及配套设施等。	32000	完成施工图设计	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪向照勇	2023	
34	渝秀大道、秀南大道两个片区土地征收项目	渝秀大道(学府二路至纵一路段)征收土地35亩,征收房屋66户约1.7万平方米,秀南大道征收房屋5栋(民房四户及平凯农贸市场)约8000平方米。	15000	完成项目规划设计、土地房屋勘测丈量	县住房和城乡建设委	田兴明	杨国洪	2023	
县城市管理局(4个)			33536						
35	花灯大道提档升级改造工程	项目改造主要包含花灯大道(物流园区)段公交车站台、果皮箱、人行道8万平方米,车行道18.7万平方米,绿化13.22万平方米。	7296	完成可行性报告编制及审批	县城市管理局	伍学斌	杨国洪	2023	
36	城市供水管网扩建工程	新建秀山县城市主要供水管网,包括:新建管径DN200-DN600给水管,长约38.1km;新建管径DN200预留支管,长度约8.0km;新建管道DN100-DN200接户管,长约30km。	5983	完成初设报告编制	县城市管理局	伍学斌	杨国洪	2023	
37	秀山县垃圾填埋场封场工程	秀山县垃圾填埋场实际使用堆放垃圾占地面积约190亩,主要包含封场膜覆盖系统工程、填埋气体收集导排工程、截水沟体系工程、环境监测系统工程、积存渗滤液处理、绿化工程等全部内容。	5257	完成可行性报告编制及审批	县城市管理局	伍学斌	杨国洪	2024	
38	第三水厂二期工程	扩建第三水厂,新增日供水能力3万立方米,修建输水管线18.8千米,配水管线8.3公里。	15000	完成用地预审和项目可行性研究报告	县城市管理局	伍学斌	杨国洪	2023	
县交通局(4个)			1000000						
39	秀山县综合客运枢纽	建高铁站场区综合服务用房、出租车停车场、公交车停车场、长途汽车站、旅游客运中心等。	40000	完成工程可行性研究	县交通局	易晓明	汤亚兵	2023	市级重点项目
40	秀山机场	占地3000亩,机场跑道长度2400米,宽度45米,预留发展余地。站坪满足2架C类飞机自滑进出使用要求。	80000	完成前期论证、开展规划方案设计	县交通局	易晓明	汤亚兵	2023	
41	秀山至湖北来凤高速公路	项目起于包茂高速秀山互通,经龙池、石堤、大溪等乡镇,进入酉阳界,连接湖北省来凤县,全长108千米,其中秀山县境内60千米,路面宽25.5米,沥青混凝土路面。	600000	完成工程可行性研究	县交通局	易晓明	汤亚兵	2025	市级重点项目
42	秀山至贵州沿河高速公路建设项目	全长55千米,其中县境内28千米,设计时速80千米/小时,路面宽25.5米,沥青混凝土路面。	280000	完成前期论证,初步确定选址	县交通局	易晓明	汤亚兵	2025	
县水利局(10个)			743400						
43	李高水库	包括枢纽工程及供水渠系工程,水库总库容61.2万立方米。	6800	完成初设报告编制	县水利局	陈启平	陈茂	2023	
44	双河水库	包括枢纽工程及供水渠系工程,水库总库容189万立方米。	21600	完成初设报告编制	县水利局	陈启平	陈茂	2023	
45	龙池水厂扩建工程	扩建龙池水厂,新增日供水规模1万吨,配套完善输水供水管网30公里。	7000	完成初设报告编制	县水利局	陈启平	陈茂	2023	
46	隘口水厂扩建工程	扩建隘口水厂,新增日供水规模1万吨,配套完善输水供水管网32公里。	7000	完成初设报告编制	县水利局	陈启平	陈茂	2023	
47	桐梓水厂建设工程	新建桐梓水厂,新增日供水规模3万吨,配套完善输水供水管网40.4公里。	15000	完成初设报告编制	县水利局	陈启平	陈茂	2023	
48	秀山县马西水厂建设工程	新建马西水厂,新增日供水规模6万吨,配套完善输水供水管网37公里	30000	完成初设报告编制	县水利局	陈启平	陈茂	2023	市级重点项目

序号	项目名称	建设规模及主要内容	预计总投资(万元)	2022年主要工作任务	责任单位	责任单位责任人	联系县领导	计划开工年份	备注
49	秀山县酉水石堤高桥堤防工程	治理河道长度4公里	4000	完成可研报告编制	县水利局	陈启平	陈茂	2023	
50	红岩水库	新建红岩水库,包括枢纽工程及供水渠系工程,水库总库容120万立方米。	12000	完成可研报告编制	县水利局	陈启平	陈茂 向照勇	2023	
51	平邑水库	大型水库,总库容1.1亿立方米。	600000	完成工程建设必要性和规模论证报告审批,完成投融资方案编制,启动可研相关工作。	县水利局	陈启平	付强 陈茂	2025	市级重点项目
52	秀山县孝溪水库扩建工程	扩建中型水库一座,库容为1180万立方米	40000	完成项目研究报告编制	县水利局	陈启平	陈茂	2024	
县农业农村委(5个)			255500						
53	2022年度高标准农田建设项目	拟建高标准农田面积5万亩,其中田面积1.5万亩,土面积2.5万亩,高效节水灌溉0.35万亩。主要内容:(1)土地平整工程:11748亩;(2)灌溉与排水工程:2m高浆砌片石沟渠2137m;0.4m宽混C20混凝土排水沟13103m;50m³灌溉水池61个;DN1000涵管26根;管灌系统3000亩,滴灌系统500亩;(3)田间道路工程:新建3.5m混凝土生产路15944m;新建3.0m泥结石生产路52017m;新建2.5m泥结石机耕道45570m;浆砌片石堡坎4506m³。	7500	完成可研审批	县农业农村委	田茂忠	陈茂	2023	
54	秀山茶叶精深加工项目	占地50亩,总建筑面积4000m²。建设内容:综合办公楼、生产车间、综合成品库、原料仓库、配电房、锅炉房、停车场、绿化设施等以及生产设备。	8000	完成项目包装、可研编制	县农业农村委	田茂忠	陈茂	2023	
55	城郊现代农业生态园建设项目	新建农业观光休闲步道12公里,丰富农耕文化景观小品。创新创意对人居环境进行农耕主题化提升,提升农业基础设施建设,完善农业观光、生态采摘、垂钓露营等休闲设施。	200000	完成项目包装、可研编制	县农业农村委	田茂忠	陈茂	2023	市级重点项目
56	西部干毛茶物流中心建设	利用现有农产品批发市场,改扩建集干毛茶仓储、交易、包装、茶器、茶具为一体的综合性市场。	20000	完成项目论证、初步选址、可研审批等。	县农业农村委	田茂忠	陈茂	2023	
57	清溪农业园区农产品加工园基础设施建设项目	在清溪场街道新华居委会占地100亩,新建标准化农产品加工厂房、办公楼、配套用房等,建筑面积5万平方米。	20000	完成项目论证、初步选址,编制可研报告。	县农业农村委	田茂忠	陈茂	2023	市级重点项目
县商务委(4个)			480000						
58	秀山县花灯广场商圈升级改造项目	改造升级面积30万平方米,包括建设秀山CBD,打造智慧商圈。城市商业综合体,中心商场、地下商场,建设商业中心步行街,室内商业步行街,人行步道,风雨连廊,合理建设专用停车场等内容。	200000	完成项目论证、规划设计等	县商务委	杨书林	马世平	2023	市级重点项目
59	物流园区综合保税区	规划面积1平方公里,内设监管作业区、综合管理区、保税物流区及保税加工区,分两期建设,首期建设600亩;建设监管作业场所、隔离设施设备、标准化厂房、保税仓库等基础设施建设。	200000	完成前期论证、开展规划设计等	县商务委	杨书林	马世平	2024	
60	秀山县成品油战略储备库	建汽油、柴油等成品油战略储备库	30000	开展项目前期论证	县商务委	杨书林	马世平	2025	
61	武陵山进出口水果、海产品集散中心	占地200亩,建设水果交易中心、海产品交易中心,内容包括水果冷藏保鲜仓储、海产品冷藏冷冻仓储、检验检测、分拣加工、自动化和机械化的立体智能冷库、海鲜冷链物流项目及其他配套项目。	50000	开展项目前期论证	县商务委	杨书林	马世平	2025	
县文化旅游委(4个)			321000						
62	凤凰山寨文旅综合体项目	产业园建设在县城西部,占地约4000亩,打造一个以土家族、苗文化为基调的集文化、娱乐、商业、购物、美食、休闲、旅游于一体的文化创意产业消费综合体,打造文旅小镇,建成武陵山区文化创意产业消费目的地。	300000	完成前期论证、可研报告等前期工作	县文化旅游委	喻涛	马世平	2023	
63	秀山长征国家文化基地	以长征文物和文化资源为核心,利用现代智慧数字科技,统筹整合秀山及移植周边红色景点并配套相应附属设施设备,建成集吃住行游购娱为一体的一个国家级长征国家文化基地。	10000	加强招商,完成前期论证、可研报告等前期工作	县文化旅游委	喻涛	马世平	2023	
64	秀山县巴盘红色文化基地项目	对县级文物保护单位巴盘乡苏维埃遗址、廖家祠堂复建并配置相应接待游客旅游设施设备,建筑面积2000平方米;修建旅游停车场4000平方米,可容纳500余辆车;修建旅游公厕4个。	5000	加强招商,完成前期论证、可研报告等前期工作	县文化旅游委	喻涛	马世平	2023	
65	秀山图书馆、博物馆、文化馆提档升级工程	对文化馆、博物馆进行升级改造并配套相应附属设施设备。	6000	加强招商,完成前期论证、可研报告等前期工作	县文化旅游委	喻涛	马世平	2023	
县卫生健康委(5个)			127624						
66	官庄街道片区社区卫生服务中心建设项目	总建筑面积12000平方米,其中地上8000平方米,新建门诊、急诊、食堂、住院等业务用房;地下面积4000平方米,配套建设地下车库、消防、医疗废水处置、强弱电、道路管网、绿化等室外附属设施;共设置床位99张,地下停车位100个。	6300	纳入规划、完成立项、用地预审、可研审批、用地规划许可等	县卫生健康委	张晓勤	徐燕	2023	市级重点项目
67	秀山县疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积9300平方米,其中地上7000平方米,地下2300平方米。包含新建业务用房、实验用房、保障用房、地下车库等;配套建设给排水、强弱电、消防、医疗废水处置、室外道路管网等附属工程;购置电梯、暖通空调等重要设备。	5000	纳入规划、完成立项、用地预审、可研审批、用地规划许可等	县卫生健康委	张晓勤	徐燕	2024	市级重点项目

序号	项目名称	建设规模及主要内容	预计总投资 (万元)	2022年主要工作任务	责任单位	责任单位 责任人	联系县领导	计划开工年份	备注
68	秀山县人民医院肿瘤中心建设项目	该项目总建筑面积11000平方米，其中：地下车库1000平方米（共一层），业务用房10000平方米（共10层），负一层为设备用房、地下车库，一层为机房、肿瘤门诊，二层为设备物资库房，三至十层为住院病房，拟建床位200张（床位：25张/层），拟建室内停车位30个。建设内容包括土建工程、装饰装修，配套建设给排水、消防、电力、绿化及污水处理等附属工程。	7066	完成施工招投标	县卫生健康委	张晓勤	徐燕	2023	
69	秀山县中医医院迁建项目	该项目总建筑面积10万平方米，其中业务用房8万平方米，地下建筑面积2万平方米。建筑内容包含新建门急诊、住院部、医技楼、药剂科、中药制剂室、中医特色治疗用房、保障系统、业务管理、院内生活用房等土建及普特装工程，配套建设给排水、强弱电、消防、室外道路管网绿化、智能化建设，医疗废水处置等附属工程，购置相应的医疗设施设备。	100000	完成项目建议书，立项及落实用地	县卫生健康委	张晓勤	徐燕	2025	
70	重庆市秀山县人民医院医技楼建设项目	该项目总建筑面积18000平方米，其中：负一楼地下车库及附属设备用房1317平方米，业务用房16629平方米（包含大厅、中心机房、档案室、血液透室、内镜中心、体检中心、检验中心、住院病房）。建设内容包括土建工程、装饰装修工程及给排水、消防、强弱电、通风空调、室外道路铺装、景观绿化附属工程。	9258	完成施工招投标	县卫生健康委	张晓勤	徐燕	2023	
县林业局（2个）			10600						
71	油茶粗加工厂建设项目	新建5个油茶粗加工厂	5000	完成可研审批	县林业局	邹国纯	陈茂	2023	
72	森林防火基础设施建设	建设全县林区便道交通网5000公里、新建防火物资库6个。	5600	完成前期论证、用地预审、可研报告编制	县林业局	邹国纯	杨国洪	2023	
秀山高新区管委会（25个）			1137500						
73	工业园区拓展区道路及配套基础设施建设项目二期	新建纵一路支三段，道路长530米，路幅为22米，双向四车道；纵一路支四段，道路长350米，路幅为22米，双向四车道；纵二路三号段，道路长260米，路幅为32米，双向四车道；纵三路二号段，道路长290米，路幅为32米，双向四车道；纵三路三号段，道路长260米，路幅为32米，双向四车道；纵三路支一段，道路长260米，路幅为22米，双向四车道；横一路五号段，道路长300米，路幅为22米，双向四车道；横二路二号段，道路长400米，路幅为22米，双向四车道。	25000	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
74	秀山工业园区垃圾分类收集转运一体化建设项目	占地约50亩，新建垃圾分类集散场所，配套建设垃圾转运回收系统等基础设施。	20000	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
75	秀山工业园区总部经济及配套基础设施建设项目	占地约140亩，新建总部经济区，并配套建设园区总部经济试验中心等基础设施。	50000	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	市级重点项目
76	工业园区河港片区公共配套基础设施建设项目	对片区273亩范围内公共配套基础设施进行完善建设	250000	完成项目前期论证及子项可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
77	工业园区中学	计划占地约100亩，新建校舍及辅助用房，并配套建设绿化、道路、围墙、校门、综合管网及其他附属工程等。	25000	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	市级重点项目
78	重庆新宏晟工业园区二期厂房	新建10万平方米工业厂房及配套设施	50000	完成方案设计	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
79	秀山县72车队宿舍楼片区老旧小区配套基础设施改造项目	项目实施范围为乌杨街道72车队宿舍楼片区周边配套基础设施。建设内容包括新建两所社区幼儿园、改造车行道约10900平方米，人行道约3800平方米，绿化增补约2400平方米，硬质铺装面积约1800平方米，整治雨污分流800米，线路规整约900米，新建消防设施5处，垃圾箱约26个，公共照明50盏、规整片区电力线路、社区服务中心、地下停车场及部分便民设施等。	18400	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
80	秀山县高新技术产业孵化器	总用地面积36015平方米，建设高新技术产业研发、技术升级、培训服务中心及高端人才生活服务区等。	35000	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	市级重点项目
81	秀山县乌杨街道全民健身中心项目	总用地面积8491平方米，新建文化健身室内体育馆，配套图书室、乒乓球室、有氧健身操室、健身房、篮球场、网球场及停车场等设施。	8000	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
82	工业园区两江连接线建设项目	新建园区道路1条；道路总长2735.62米，路幅宽度44米，双向六车道，时速60km/h；项目建设内容包括道路工程、管网工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程等。	32000	完成方案设计	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	

序号	项目名称	建设规模及主要内容	预计总投资 (万元)	2022年主要工作任务	责任单位	责任单位 责任人	联系县领导	计划开工年份	备注
83	秀山县梅江河工业园区段水环境综合整治项目二期	该项目总面积62532平方米，河道整治约58958平方米，建设内容包括:河道整治、生态清淤，新建生态护岸、生态湿地、生态步道、挡墙、生态停车场等工程建设及硬质铺装，并配套建设排水、照明等附属工程。	11100	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
84	秀山县消防训练基地及消防救援站建设	拟建项目占地面积约35亩，总建筑面积12000平方米，主要包括以下内容：训练基地综合楼5800平方米、消防救援站楼4000平方米、消防训练塔400平方米、室内活动中心1600平方米、值班门房36平方米。室外训练场地包括：田径场20500平方米、消防室外训练场8000平方米。项目主要建设内容为土建工程、安装工程、装饰装修工程及附属工程。	8000	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
85	秀山县特色产业（中医药）建设基地二期	本项目分两期实施，用地面积580亩，计划总建筑面积约40万平方米，新建植物提取物、中药饮片、中药配方颗粒、中医药康养产品、中药制剂生产厂房、科研办公楼、展厅、宿舍等，购置生产设备等。	25000	完成4区方案调整	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
86	工业园区第二小学建设项目	总用地面积34681平方米，主要包括食堂、教学楼、综合楼、辅助用房、生活用房、图书馆、体育馆、大门及厕所等，主要建设内容为建筑工程、安装工程及室外附属工程等。	6000	完成工程前期报建手续、施工招投标	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
87	工业园区中医药产业园中药材精加工定制化厂房	总用地面积101630平方米，计划新建中药材精加工定制化厂房约145000平方米，并配套建设相关附属设施。	75000	完成方案设计	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
88	工业园区LNG供气综合设施建设项目	新建近期600万吨、远期1000万吨的LNG储藏站，并配套建设园区内管网等。	40000	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
89	秀山县技工学校	新建技工学校一所，总占地面积160亩，建设教学综合楼、实训室、宿舍楼、图书馆、阅览室、多媒体教室、运动场等共5万平方米。	40000	完成项目前期论证及可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	市级重点项目
90	秀山县经开大道连接外环线道路	新建道路长672米，路幅宽32米，设计速度为40km/h，沥青混凝土路面。建设内容包含道路、交通、排水、照明、景观绿化、给水、燃气、通信、电力等工程。	20000	完成土地指标申报	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
91	工业园区综合能源项目	新建分布式燃机6MW、屋面分布式光伏5MW发电站，配套热储能装置和智能电网建设。	16000	初步达成投资协议、开展方案设计	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2023	
92	工业园区工业配套聚集区建设项目	新建工业配套聚集区用房及配套基础设施，总占地约382亩。	240000	完成项目前期论证及子项可研编制	秀山高新区管委会（工业园区）	石画绰	陈宏波	2024	
93	秀山县物流园区快递产业园项目	项目占地约140亩，拟建设面积约9万平方米，配套完善园区道路、综合管网、绿化、围墙等附属设施。项目依托快递物流网络和大数据网络优势，结合现有的秀山电子商务产业基础，拟引进“四通一达”、邮政、顺丰等快递企业来秀设立快递分拨中心，开通直达全国各主要城市快递专线，进一步辐射周边区县，通过“快递+高端物流”和“互联网+产业服务”的双核驱动，打造武陵山区区域性现代产业创新、协同发展的产业服务型园区，建成武陵山区区域性快递分拨中心。	20000	完成方案设计	秀山高新区管委会（物流园区）	石画绰	陈宏波 马世平	2023	
94	西部陆海新通道秀山多式联运中心	项目占地约130亩，拟建设公铁联运货场，配套完善园区道路、综合管网、绿化、围墙等附属设施。	10000	完成方案设计	秀山高新区管委会（物流园区）	石画绰	陈宏波 马世平	2023	
95	民生货场社会化改造项目	项目占地50亩，新建连接外环线道路400米及散配装货场改造。	5000	完成方案设计	秀山高新区管委会（物流园区）	石画绰	陈宏波 马世平	2023	
96	秀山凤凰山花灯民俗旅游区康养基地	项目用地约300亩，建筑面积约15万平方米，项目依托国家4A级景区秀山凤凰山花灯民俗旅游区，通过对凤凰山、白竹山优质旅游资源开发，带动当地农民增收致富、满足居民精神文明需求。主要规划建设民宿康养区、综合服务功能区、接待区、果蔬采摘区、生态体育健身区，主要为武陵山及周边地区居民提供康养、度假、旅游、休闲场所。配套建设游客中心、道路、景观绿化、停车场、公厕等。	100000	完成方案设计	秀山高新区管委会（物流园区）	石画绰	陈宏波 马世平	2023	
97	两江大道	新建道路长1.45千米，宽44米。	8000	完成用地预审、编制可研报告	秀山高新区管委会（物流园区）	石画绰	陈宏波 马世平	2024	
县边城文化旅游开发中心（11个）			285000						

序号	项目名称	建设规模及主要内容	预计总投资 (万元)	2022年主要工作任务	责任单位	责任单位 责任人	联系县领导	计划开工年份	备注
98	九龙山体育公园建设工程	项目位于九龙山, 规划面积0.9平方公里, 建设内容包括山地运动体验项目、游步道、观景平台及其他配套设施。	10000	完成项目前期论证, 用地预审、规划设计、预算编制等	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2024	
99	川河盖景区生态停车场	项目位于川河盖景区, 新建分散式停车场, 解决景区大规模游客集散问题。	10000	完成项目前期论证, 规划设计工作及招标前期准备工作	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2023	
100	欢乐边城游客服务区	项目位于贵塘坝新洪茶大桥头, 规模面积120亩, 新建游客服务中心及停车场等。	10000	完成项目前期论证, 用地预审、规划设计、预算编制等	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2024	
101	银河度假地产建设工程	项目位于凉风坳, 规划面积约600亩, 建设项目包括云顶山舍度假村等旅游度假地产项目。	50000	完成项目前期论证, 用地预审、规划设计、预算编制等	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2023	
102	武陵云溪大剧场	项目位于王家坪, 占地280亩, 打造武陵文化展示主题公园及演艺剧场。	30000	完成项目前期论证, 用地预审、规划设计、预算编制等	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2023	市级重点项目
103	三省风情水世界主题公园	岩庄北侧地块新建水上游乐项目及配套设施。	30000	完成项目前期论证, 用地预审、规划设计、预算编制等	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2023	
104	秀山西街老旧小区提升工程	项目内容包括危房修缮、旧房拆除及改建环境治理、景观提升等。	10000	完成项目前期论证, 用地预审、规划设计、预算编制等	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2023	
105	秀山县渝鄂湘黔毗邻地区旅游集散中心	新建旅游集散中心, 建设内容包括游客服务大厅、酒店、旅游商品交易中心、停车场等。	30000	完成项目前期论证, 用地预审、规划设计、预算编制等	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2023	
106	悦动公园建设工程(二期)	项目位于川河盖景区, 规划面积1平方公里, 内容包括极限运动、山地越野车赛场、山地运动体验项目等, 如玻璃滑道、管轨、丛林飞索、山地滑板车、滑索等。	50000	完成项目前期论证, 用地预审、规划设计、预算编制等	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2024	
107	川河盖亚高原体育训练基地	项目位于川河盖景区内, 依托独特的亚高原自然条件, 打造集休闲度假、赛事承办、轮训教学、会务承办、户外运动为一体的运动休闲综合体。	50000	完成项目前期论证, 用地预审、规划设计、预算编制等	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2023	
108	洪安边城旅游区翠翠寨项目	对贵塘坝保留村寨进行升级改造, 建设内容包括建筑风貌改造、环境提升、基础设施、业态植入、民宿改造等。	5000	完成项目前期论证, 规划设计工作及招标前期准备工作	县边城文化旅游开发中心	白文桥	马世平	2023	
团县委(1个)			7000						
109	秀山青少年活动中心	项目占地约10000平方米, 其中主体工程占地约4000平方米, 绿化及室外操场占地6000平方米。主要建设内容为新建活动中心房屋一幢, 建筑面积15000平方米, 配套绿化、操场、管网等附属设施。	7000	完成项目可研批复、编制施工图	团县委	林青	任序江 徐燕	2023	
龙凤坝镇(1个)			50000						
110	龙凤坝旅游综合体项目	项目占地约450亩, 拟新建土家风情特色旅游小镇, 具体包括土家风情园、特色商业街、河滨旅游步道、特色风貌旅游景观带、管理用房及配套市政道路、停车场和供排水设施等。	50000	完成项目前期论证、选址和规划设计	龙凤坝镇	邱立杰	马世平	2023	

